
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8090 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@nfd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 8 
 
www.nfd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
912 660 680 

Avdeling 
Maritim politikk og 
kystutvikling 

Saksbehandler 
Kim Ove Liaker 
22 24 67 54 

Statsbudsjettet 2023 - Supplerende tildelingsbrev nr. 2 -  
Stad skipstunnel - Oppdatert kostnadsanalyse og videre prosess som 
følge av fremleggelsen av RNB 2023 

Innledning 

Vi viser til Kystverkets brev 15. februar 2023, med oppdatert kostnads- og 

usikkerhetsanalyse for Stad skipstunnel.  

 

Videre viser vi til fremleggelsen 11. mai 2023 av revidert budsjett 2023, jf. Prop. 118 S (2022-

2023) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023. Av proposisjonen 

fremgår at det legges opp til at Stortinget vil bli forelagt en ny sak om Stad skipstunnel i 

forbindelse med statsbudsjettet for 2024. 

 

I dette supplerende tildelingsbrevet ber vi Kystverket vurdere om det foreligger muligheter for 

å gjennomføre prosjektet Stad skipstunnel til en lavere kostnad, jf. kostnadsrammer som 

omtalt i revidert budsjett 2023. Videre ber vi etaten om å avvente en mulig anbudsutlysing på 

hovedentreprisen og stille arbeidet med innløsning (herunder tvangsinnløsning) av eiendom i 

bero inntil Stortinget har behandlet en ny sak om Stad skipstunnel. 

 

Bestilling: Vurdering av mulighetene for å gjennomføre prosjektet til en lavere kostnad    

Vi viser til Kystverkets rapport 15. februar 2023 om kostnads- og usikkerhetsanalyse for Stad 

skipstunnel. Rapporten estimerer styringsrammen (P50) til 5 652 mill. kroner og 

kostnadsrammen (P85) til 7 132 mill. kroner. Det er også utarbeidet en kutt-/plussliste for 

prosjektet, jf. rapportens kapittel 5.5.  

 

Departementet ber om Kystverkets vurdering av mulighetene for å gjennomføre prosjektet til 

en lavere kostnad. I vurderingene kan Kystverket ta utgangspunkt i foreliggende kuttliste og 

eventuelle andre muligheter som følger av prosjektets overordnede rammer.    
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Side 2 
 

 

Kystverkets vurdering må være departementet i hende innen 15. juni 2023.  

   

Avvente mulig anbudsutlysning 

Vi viser til Stortingets behandling av Prop. 97 S (2020-2021) Bygging av Stad skipstunnel, 

der det ble fattet vedtak om at investeringsprosjektet Stad skipstunnel kan startes opp 

innenfor en kostnadsramme (P85) på 4 090 mill. kroner.   

 

Kystverkets oppdaterte analyse, med en kostnadsramme (P85) på 7 132 mill. kroner og en 

styringsramme (P50) på 5 652 mill. kroner, innebærer at forutsetningene for Stortingets 

vedtak om igangsetting av investeringsprosjektet Stad skipstunnel ikke lenger er til stede. 

Saken må dermed forelegges Stortinget på nytt, med en eventuell justering av kostnads- og 

styringsrammen.    

 

Vi er kjent med at Kystverket planlegger for mulig anbudsutlysning av hovedentreprisen for 

Stad skipstunnel i løpet av høsten 2023.  

 

Departementet ber om at Kystverket avventer anbudsutlysning av hovedentreprisen, og 

eventuelle andre tilsvarende avtaler, til Stortinget har behandlet en ny sak om Stad 

skipstunnel.   

 

Avvente videre innløsning (herunder tvangsinnløsning) av eiendom 

Vi viser til fremleggelsen av revidert budsjett 2023 og omtale av tvangsinnløsning av 

eiendom i forbindelse med prosjektet Stad skipstunnel.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet ber om at arbeidet med tvangsinnløsning av eiendom 

stilles i bero inntil Stortinget har fått behandlet en ny sak om Stad skipstunnel. Vi ber også 

om at Kystverket avventer det videre arbeidet med annen innløsning av eiendom, så langt 

det er mulig. Departementet legger til grunn at Kystverket informerer alle berørte parter i 

pågående rettsprosesser om dette. Til opplysning vil vi informere de partene som har 

klagesaker liggende til behandling i departementet. 

 

Dersom Kystverket har spørsmål til innholdet i brevet eller det oppstår problemstillinger som 

krever avklaring, bes det om å ta kontakt med departementet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anita Christoffersen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Kim Ove Liaker 

seniorrådgiver 
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