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SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av 
detaljregulering sjødeponi Hårvika og farledstiltak Steinstiggrunnen i Tjeldsund kommune.  

Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige uønskede hendelser 
som har betydning for om arealet er egnet til foreslått utbyggingsformål, for derigjennom å identifisere 
hvordan prosjektet ev. bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, jf. plan- og bygningslovens 
§ 4-3. 

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere sannsynligheten for og konsekvensene av de ulike 
hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen.  

Sammendrag av foreslåtte tiltak i reguleringsplan: 

TILTAK  
- Reguleringsplan 

Uønsket hendelse:  Tiltak i planen: 
Naturgitte forhold/naturhendelser 

Nr. 1 Områdestabilitet Det forutsettes av utdyping av farleden blir prosjektert i tråd med krav til 
skråningsvinkel i Farledsnormalens kap. 3.4 

Farer relatert til anleggsarbeid 
Nr. 2 Ulykker ved 

anleggsgjennomføring; 
sprenging, mudring, 
deponering 

Det er tatt inn et rekkefølgekrav om utarbeidelse av gjennomføringsplan for tiltak 
som også skal inneholde vurdering av behov for beredskapstiltak. 

Entreprenør må: 
- Utarbeide YM-spesifikasjon samt sikker jobbanalyse (SJA-analyse) før 

igangsetting av anleggsarbeid. 
- Ha AIS på alt flytende anleggsutstyr. 
- Sikre at det ikke ligger igjen udetonert sprengstoff etter endt sprengning. 
- kunngjøre anleggsarbeid i Etterretning for sjøfarende (EFS). 
- Kunngjøre anleggsarbeid via losoldermannskapet og ev. trafikksentral. 
- Fysisk merke anleggsområdet i tråd med internasjonal standard. 

Nr. 3 Akutt forurensning Vurdere behov for og ev. sikre beredskapslager med oljelenser eller andre system for 
dispergering av oljesøl og andre kjemikaler.  

Det forutsettes at entreprenør sørger for sikker drift av maskiner og 
anleggsgjennomføring for å unngå akutt forurensning ifm. anleggsarbeid. Dette blir 
håndtert i internkontrollsystemet for entreprenør.  
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1 Innledning   

1.1 Hensikten med ROS-analyser 
Krav om ROS-analyser er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging, i henhold 
til plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3. Hensikten med ROS-analyse er å sikre et tilstrekkelig kunn-
skapsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i planområdet, og gi kommunen et godt beslutnings-
grunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.  

I en ROS-analyse kartlegges alle risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med ønsket utbyggings-
tiltak i et planområde. Med risiko- og sårbarhetsforhold menes forhold som har betydning for om 
arealet er egnet til utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging. Dette kan knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, eller som følge av 
arealbruken.  

 

1.2 Begrepsforklaring  
Tabell 1-1 gir oversikt over de mest brukte begrepene i forbindelse med ROS-analyser. 

Tabell 1-1: Begrepsforklaring  

Begrep Beskrivelse 
ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Fare Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser 

som innebærer skade eller tap.  
Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, stabilitet 

eller materielle verdier. 
Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for 

mennesker, stabilitet eller materielle verdier. Sannsynligheten for og 
konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som 
en uønsket hendelse representerer. 

Sannsynlighet Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i 
planområdet innenfor et visst tidsrom. 

Sårbarhet Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene, 
evt. barrierer og evnen til gjenopprettelse. 

Konsekvens Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde. 
Usikkerhet Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget. 
Barrierer Eksisterende tiltak som f.eks. flom-/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig 

industri eller varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og 
konsekvens av en uønsket hendelse. 

Tiltak I oppfølging av funn for ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for 
tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i 
barrierer eller nye tiltak. 

Stabilitet Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn 
av svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekking av 
grunnleggende behov hos befolkningen. Konsekvenser for natur og miljø 
blir vurdert som egne punkter i ROS-analysen, der vurderingen av 
konsekvensene er rettet mot de tre konsekvenstypene. 
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2 Metode 

2.1 Bakgrunn og fremgangsmåte  
Fremgangsmåten for utarbeidelse av denne ROS-analysen bygger på metode gitt i Direktoratet for 
sikkerhet og beredskaps (DSB) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» fra 
2017. I veilederen anbefaler DSB at en ROS-analyse omfatter:  

- Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet.  
- Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet.  
- Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging.  
- Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når 

det legges på klimapåslag for relevante naturforhold.  
- Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.  
- Vurdering av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller om 

ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.  
 

Metoden tilrettelegger for å fange opp detaljert kunnskap om planområdet og utbyggingsformålet, 
se figur 1. Risikomomenter til ROS-analysen identifiseres på ulike måter. Det innebærer å identifisere 
mulige uønskede hendelser gjennom å:  

- kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold,  
- vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger 
- vurdere om sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift (TEK 17), kap. 7, er relevante 

 

 

Figur 1: Kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold for å identifisere mulige uønskede hendelser. Kilde: DSB 
veileder «samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging».  

 

2.2 Prosess 
I denne saken har man valgt å utarbeide analysen som en ekspertanalyse der fagfolk innen hvert 
område har bidratt. På grunn av tiltakets begrensede omfang fant man det ikke påkrevd å innkalle til 
et bredt sammensatt ROS-seminar. 
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2.3 Analyseoppsett  
Oppsettet i denne ROS-analysen tar utgangspunkt i anbefalt oppsett i DSBs veileder, og er inndelt i 
følgende trinn:  

 

Figur 2: ROS-analysens hovedsteg, hentet fra DSBs veileder for Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. 

 

2.4 Avgrensning av analysen 
I henhold til DSB sin veileder skal ROS-analysen inneholde hendelser som kan få konsekvenser for liv 
og helse, trygghet/stabilitet og eiendom/materielle verdier. Konsekvenser for ytre miljø inngår i 
begrenset grad, da dette først og fremst omfattes av andre utredninger i planlegging og prosjektering 
av tiltaket, som f.eks. YM-plan iht. internkontrollforskriften.   

Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, 
miljø, materielle verdier eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for 
vedtak av planen. Alvorlige risikoforhold kan medføre krav om endringer, innføring av hensynssoner, 
planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes. 

Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten lokaliseres som foreslått, og ikke 
generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering.  

Analysen tar i hovedsak for seg forhold som knyttes til driftsfasen, risiko i anleggsfasen vurderes i 
begrenset grad. Dette forutsettes ivaretatt gjennom reguleringsplan og gjeldende lover og forskrifter. 
Forhold knyttet til anleggsfasen er kun medtatt dersom den uønskede hendelsen kan få 
konsekvenser for det omkringliggende området, da dette er relevant for planarbeidet. Uønskede 
hendelser som f.eks. personskader på anlegget som kan inntreffe i anleggsperioden omfattes av SHA-
reglementet, er derfor ikke beskrevet i denne analysen.  

Analysen omfatter enkelthendelser, og eventuelle følgehendelser er beskrevet i analyseskjema for 
den enkelte hendelse. Analysen omfatter ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser. 

Denne analysen er utført på detaljreguleringsplan-nivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig 
prosjektert. Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike 
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løsninger i byggeplan. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har 
forsøkt å sette klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke 
har oversikt over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen.  

Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i 
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. 
Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres. 
Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og prosjektering. 

2.5 Kilder 
Vurderingene i analysen baserer seg på tilgjengelig dokumentasjon om prosjektet, samt på 
tilgjengelige faglige vurderinger.  

 DSB, havnivåstigning og stormflo (2016) 

 Fiskeridirektoratet; Yggdrasil 

 Forsvarets arealbruksinteresser i arealplanlegging (2017) 

 Kystverket; Kystinfo 

 Miljøstatus 

 Nasjonal grunnvannsdatabase; Granada (https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/)  

 Norges Geologiske Undersøkelse; NGI 

 Norsk Klimaservicesenter (https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/telemark)  

 NVE-Atlas  

 Se havnivå 

 Vann-nett 

 Multiconsultrapport 1025008-05-RIG-RAP-001, Datarapport – Geoteknisk undersøkelse, 
datert 16.10.2018 

 Multiconsultrapport 10219434-RIGm-RAP-002, Miljøgeologiske undersøkelser av 
sjøbunnsediment inkludert ROV undersøkelser, datert 11.11.2020.    

 Multiconsultrapport 712302-RIG-RAP-001, Datarapport- Geoteknisk vurdering, datert 
09.12.2020 

 Multiconsultrapport 10219434-RIMT-RAP-004, Strømmålinger Tjeldsundet og Mågøysundet, 
Hårvik deponi, datert 17.11.2021 

 Multiconsult, 10219434-RIMT-RAP-003, Steinstiggrunnen utdyping, 21.12.2021 

 Multiconsultrapport 10219434-06-RIM-RAP-001, Konsekvensutredning naturmangfold, 
datert 24.05.2024 

2.6 Analyseskjema 
Alle de uønskede hendelsene som er vurdert aktuelle for planområdet er analysert i eget skjema for 
å identifisere risiko og sårbarhetsforhold, som vist i tabell 2. I skjemaet vurderes mulige årsaker til 
hendelsen, eksisterende barrierer, sårbarhet, sannsynlighet, konsekvenser og usikkerhet. I tillegg 
foreslås det forbyggende/risikoreduserende tiltak for planarbeidet.  

Som en del av vurderingen av hvert aktuelt risiko- og sårbarhetsforhold skal sannsynligheten for at 
en uønsket hendelse skal inntreffe klassifiseres, dvs. det skal anslås hvor hyppig hendelsen kan 
forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale forhold, erfaringer, 
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statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS-analysen har vi benyttet klassifisering som vist 
i DSBs veileder. 

I tabell 2-1 er det spesifisert hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingene i analysen. Blant 
annet er konsekvenser for liv og helse vurdert som store dersom den uønskede hendelsen har 
dødsfall som verste konsekvens. 

Tabell 2-1: ROS-analyseskjema 
Nr. Navn uønsket hendelse:  (Navn) 
Beskrivelse av uønsket hendelse: Konkret scenario, herunder omfang og hvor i planområdet den inntreffer. Er det særlige forhold fra 
beskrivelsen av planområdet som er aktuelle? 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Ja/nei F1/F2/F3 eller S1/S2/S3 F1-3: 

Høy: 1 gang i løpet av 20 år, 1/20 
Middels: 1 gang i løpet av 200 år, 1/200 
Lav: 1 gang i løpet av 1000 år, 1/1000 
 
S1-3: 
Høy: 1 gang i løpet av 100 år, 1/100 
Middels: 1 gang i løpet av 1000 år, 1/1000 
Lav: 1 gang i løpet av 5000 år, 1/5000 

Årsaker  
Beskriv mulige årsaker 
Eksisterende barrierer  
- Hva finnes allerede? 
- Videre vurdering må ta hensyn til disse 
- Vurdering av funksjonalitet 
Sårbarhetsvurdering  
Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, eventuelle eksisterende barrierer og 
følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen. 
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

Oftere enn 1 
gang i løpet 
av 10 år. >10 

år 

1 gang i 
løpet av 10-
100 år. 1-

10 % 

Sjeldnere enn 1 
gang i løpet av 

100 år. <1 % 

Vurderingen skjer på bakgrunn av informasjon fra beskrivelsen 
av planområdet, kjente forekomster av tilsvarende hendelser, 
eksisterende barrierer eller forventede hendelser i fremtiden. 
Det gis en forklaring. 

FLOM OG 
STORMFLO 
SANNSYNLIG-
HET 

1 gang i løpet 
av 20 år, 1/20 

1 gang i 
løpet av 
200 år, 
1/200 

1 gang i løpet 
av 1000 år, 

1/1000 

 

SKREDSANN-
SYNLIGHET 

1 gang i løpet 
av 100 år, 

1/100 

1 gang i 
løpet av 
1000 år, 
1/1000 

1 gang i løpet 
av 5000 år, 

1/5000 

 

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke relevant Forklaring  
Liv og helse  Død Alvorlige 

personskader 
Få og små 
personskader 

 Antall skadde og 
alvorlighet. 

Stabilitet  Bidrar til manglende 
tilgang på husly, 
varme, mat eller 
drikke. Eller kom-
munikasjon og 
fremkommelighet 
som forårsaker 
manglende tilgang 
til lege, sykehus etc. 

Bidrar til manglende 
tilgang på 
kommunikasjon, 
fremkommelighet, 
telefon etc. i en 
kortere periode uten 
livsviktige 
konsekvenser 

Bidrar til mangl-
ende følelse av 
trygghet i nabo-
laget som ved 
manglende 
gatebelysning, 
uoversiktlig 
trafikk, glatte 
veier etc. 

 Antall og varighet. 

Materielle verdier, 
skadepotensial  

> 10 millioner 1–10 millioner < 1 million   Direkte kostnader. 
Økonomiske tap knyttet til 
skade på eiendom.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Usikkerhet  Begrunnelse  
Høy, middels, lav  1. Hvilke data og erfaringer er benyttet? Er dataene/erfaringene relevante for hendelsen? Dersom data eller 

erfaringer er utilgjengelige eller upålitelige er usikkerheten høy. Beskriv benyttede kilder. 
2. Har vi forstått hendelsen? Hvordan forstår vi den? Dersom forståelsen er dårlig, er usikkerheten høy. 
3. Er ekspertene som har gjort vurderingen enige? Dersom det er manglende enighet, er usikkerheten høy.  
4. Hvilket plannivå er ROS-analysen gjort på? På reguleringsplan/KP/KDP er tiltaket ikke ferdig prosjektert. 

Planen kan åpne for valg av ulike løsninger i byggeplan. Det kan være detaljer i løsningsvalg som man ikke 
har oversikt over på dette stadiet, og som kan påvirke risikoen.  
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Dersom hendelsen er forstått, ekspertene er enige og det foreligger tilstrekkelig data som er delvis pålitelige, er 
usikkerheten middels eller lav. Avhengig av hvor pålitelige dataene er. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
- Foreslå tiltak som kan påvirke sannsynligheten for de uønskede 

hendelsene, årsakene, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet 
- Er det nødvendig å vurdere flere aktuelle planer, lokalisering 

og egnethet? 
- Synliggjøre dersom forhold er avdekket, men det ikke skal 

følges opp av kommunen 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.:  
- Opprettelse av hensynssoner, bestemmelser, arealformål, 

krav til byggesak etc. 
- Man kan også foreslå at man skal la være å gå videre med 

planforslaget 
- Det er viktig at alvorlige forhold kommer frem her slik at 

de følges opp i planforslaget 

 

Som vist i tabell 2-1 vil bakgrunnen for vurderingen av hver aktuell uønsket hendelse komme tydelig 
frem ved hjelp av at usikkerheten rundt vurderingen også fremgår av analysen. Dette punktet er 
ment som en hjelp til kommunen og andre interessenter for å kunne etterprøve vurderingene. Det er 
derfor viktig at hvert analyseskjema leses i sin helhet, slik at man kan danne en egen mening om de 
enkelte uønskede hendelsene. Dersom usikkerheten er vurdert til å være høy kan det skyldes: 

 manglende relevante data 

 at hendelsen er vanskelig å forstå 

 at det er manglende enighet blant ekspertene 

Ifm. høring av planforslag med ROS-analyser kan det i disse tilfellene tilføyes ny informasjon for å 
gjøre vurderingen mindre usikker. 

Det foreslås risikoreduserende tiltak i forbindelse med uønskete hendelser. Tiltak som foreslås i 
analyseskjemaet kan både omfatte tiltak basert på verktøy i plan- og bygningsloven (hensynssoner, 
arealformål og bestemmelser), men også øvrige tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, 
anleggsfasen og den permanente driftsfasen. Aktuelle tiltak kan være nye tiltak eller forbedringer av 
eksisterende barrierer. Det kan også være tiltak for å etablere ny kunnskap. Tiltakene kan påvirke 
sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskete 
hendelsene. 

 

2.7 Sammenstilling 
I kapittel 5 vises alle analyseskjema for mulige uønskede hendelser som er presentert i kapittel 4. For 
å gi en oversikt over tiltak for å hindre uønskede hendelser i planarbeidet og i gjennomføringsfasen, 
er det laget en sammenstilling av uønskede hendelser og avbøtende tiltak i kapittel 6 Oppsummering 
og konklusjon. 
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3 Planområdet og utbyggingsformål/tiltak  

3.1 Lokalisering og bakgrunn for planarbeidet 
Multiconsult er engasjert for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse 
med detaljreguleringsplan for sjødeponi Hårvika og farledstiltak Steinstiggrunnen i Harstad kommune  

Planområdet er lokalisert i Tjeldsundet, som vist i Figur 3.  

 

Figur 3: Tiltaksområdene i farleden.(Kystverket.no)   

 

Det pågår to parallelle planprosesser ifm. gjennomføring av de ulike farledstiltakene:  

- Detaljregulering med konsekvensutredning farledstiltak Steinstiggrunnen, , Harstad 
kommune  

- Detaljregulering farledstiltak Kobbsteinen m. fl., Harstad kommune 

Gjennomføring av øvrige farledstiltak håndteres som egne søknadsprosesser etter 
Forurensningsloven og Havne- og farvannsloven.  

Planarbeidet inngår i et større prosjekt hvor Kystverket skal legge til rette for en utbedring av 
farleden i Tjeldsundet på strekningen Bogneset- Tjeldsundet- Harstad. 

Det skal til sammen gjennomføres 11 utbyggingstiltak, etableres 36 nye navigasjonsinstallasjoner 
(heretter sjømerker), i tillegg skal 21 eksisterende sjømerker fjernes.   

På bakgrunn av kvalitative og kvantitative risiko analyser har Kystverket beregnet at ved 
implementering av alle foreslåtte tiltak vil ulykkesfrekvensen teoretisk sett kunne reduseres med     
38 %, dvs. 1,1 ulykker i året.  

Kystverket har som intensjon av massene fra utdypingstiltakene skal gjenbrukes ifm. 
byggeprosjekter/landvinning. Dersom det av ulike årsaker/uforutsette hendelser ikke skulle være 
mulig å gjenbruke massene er Kystverket avhengig av å ha et tilgjengelig deponiområde i nærheten 
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av tiltaksområdene. Det er derfor søkt om tillatelse til deponering av masser med Mågøy syd i 
Harstad kommune, i tillegg reguleres det inn et område for deponering i sjø ved Hårvika i Tjeldsund 
kommune.  

Detaljreguleringsplanen åpner for gjennomføring av tiltak ved følgende områder: Kobbsteinen, 
Småholmgrunnen, Tjuvholmgrunnen og Mågøysundet. Alle områdene skal utdypes til kote -11,3 
(målt fra sjøkartnull). 

Prosjektet har finansiering via Nasjonal Transportplan (NTP). 

 

3.2 Dagens situasjon 
Tjeldsundet er en hovedfarled som er både smal og svingete, med behov for kompliserte 
kursendringer.  

Trafikkvolumet i farleden er relativt høyt og det forventes å øke i årene fremover. Kystverket 
informerer om at det stadig er behov for at fartøy må ligge på vent, da farleden flere steder er så 
smal at den ikke har tilstrekkelig kapasitet for kryssende trafikk.  

Kystverkets farledsgjennomgang har avdekket av strekningen blant annet har manglende 
navigasjonsveiledning ved nær- navigering og bakgrunnsbelysning (særlig i mørketiden). 
Risikoanalyser utarbeidet for Kystverket av DNV-GLV skisserer en teoretisk ulykkesfrekvens for 
strekningen Bognes- Harstad på 2,6, dvs. 2,6 navigasjonsulykker per år, med grunnstøtinger som 
dimensjonerende faktor. 

 

3.3 Utbyggingsformål/tiltak 
Siden farledstiltakene i hovedsak dreier seg om utdyping av farleden, vil arealformålene være en 
videreføring av gjeldende kommuneplan/kystsoneplan. Mens områdene som skal utdypes, samt 
deponiområdet angis som bestemmelsesområder. 

Etablering av sjømerker er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og kan  etableres ved 
behov.  

Tabellen nedenfor viser tiltaksområder med foreløpig anslått volum for løse og fastemasser, samt 
anslått varighet for anleggsperiodene.  
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Tabell 3-1 Oversikt over tiltaksområde. Tiltaksområder i uthevet kursiv inngår i detaljreguleringen.  

Tiltaksområde Kommune Volum, 
totalt  

Areal, 
totalt  

Gravbare 
masser, 
eks. 
forurenset   

Forurense
de masser   

Ikke 
gravbare 
masser  

Antatt 
varighet 
for 
arbeidene 

  [m3] [m2] [m3] [m3] [m3]* 
 

[dager] 
Mågøysundet Harstad 31 180 19 747 20 930 1 750 12 000 28 

Mågøy syd Harstad 1 568 1 479 0 0 1 568 2 

Tjuvholmgrunnen Harstad 22 565 7 399 0 0 22 565 14 

Småholmgrunnan Harstad 6 520 2 716 0 0 6 520 10 

Grasholmen sør Harstad 3 291 2 006 0 0 3 291 5 

Finngamgrunnen 
Harstad-
Tjeldsund 

3 614 2 419 0 0 3 614 5 

Kobbsteinen Harstad 59 554 13 983 5 955 0 53 599 74 

Steinstiggrunnen 
Harstad-
Tjeldsund 

365 781 250 449 117 979 0 247 802 249 

Hårvika sjødeponi Tjeldsund 930 894 380 000     

Steinsvikflua Tjeldsund 31 719 11 594 0 0 31 719 40 

Ballstadskallen Tjeldsund 1 535 3 243 0 0 1 535 7 

Olagrunnen Lødingen 3 485 2 602 0 0 3 485 7 

 

3.4 Klimapåslag 
Planforslaget åpner for etablering av noen få nye sjømerker, samt utbedring av eksisterende merker.  

Klimaendringer med tilhørende klimapåslag anses ikke som en relevant problemstilling for ROS-
analysen. Det er allikevel sett til klimaprofilen for Troms.  
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4 Identifisering av uønskede hendelser  
I tabell 4-1 gis en oversikt over de identifiserte uønskede hendelsene for detaljregulering sjødeponi 
Hårvik og farledstiltak Steinstiggrunnen i Tjeldsund kommune, plan ID 5512-202205.  Spesifikk 
vurdering av hver enkelt hendelse gis i analyseskjemaene i kapittel 0.  

Tabell 4-1: Identifiserte uønskede hendelser 

RISIKO- OG 
SÅRBARHETSFORHOLD 

AKTUELT?  
JA/NEI 

 
KOMMENTAR 

KILDE 

4.1 Naturgitte forhold/naturhendelser 
Er planområdet utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

 

Nr. 4.1.1 Sterk vind 
(storm),  

Nei Iht. Norsk klimaservicesente er det tre 
målestasjoner som er aktuelle for 
tiltaksområdene; Harstad stadion, 
Blomjoten og Tjeldsundet.  

Det er målt sterkest vind ved 
målestasjonen ved Tjeldsundet som 
ligger like ved Kobbsteinen.  
 
Tiltaket vil ikke påvirke vindforholdene 
i området. Sjømerkene vil være 
dimensjonert for å tåle 
vindbelastningene i området.  

Vurderes ikke videre i ROS-analysen. 

https://klimaservicese
nter.no/ 
https://www.met.no/p
ublikasjoner/met-info  

Nr. 4.1.2 Bølger/ 
bølgehøyder 

Nei Det vil kunne være bølger i området, 
blant annet ifm. med sterk vind.  

Tiltakene vil ikke påvirke 
bølger/bølgehøyder. 

Sjømerkene vil være dimensjonert for 
å tåle bølgebelastningen i området.  

Vurderes ikke videre i ROS-analysen. 

 

Nr. 4.1.3 Snø/is  Nei Ising av fartøy vil kunne oppstå ved 
gitte værforhold og særskilt ifm.  
polare lavtrykk.  

Ising utgjør størst risiko for mindre 
fartøy, da dette kan føre til 
destabilisering og i verste fall forlis. For 
større fartøy medfører ising først og 
fremst en økt fare for fallskader ved 
arbeid på glatte dekk ol.  

Det forutsettes at de som ferdes langs 
farleden forholder seg til værvarsler og 
varsler om faren for ising.  
 

Prediction of ship icing 
in Arctic waters, 
Universitetet i Tromsø 
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Sjømerker er/vil være dimensjonert for 
å tåle islasten i området.  
 
Vurderes ikke videre i ROS-analysen.  

Nr. 4.1.4 Flom i vassdrag Nei Temaet er ikke relevant.  
Nr. 4.1.5 Urban 
flom/overvann  

Nei Temaet er ikke relevant.  

Nr. 4.1.6 Stormflo (høy 
vannstand) 

Nei «Som følge av havnivåstigning 
forventes stormflonivået å stige.» Jf. 
Klimaprofil for Troms. 

Tiltaksområdene ligger i sjø, stormflo 
utgjør ikke en vesentlig 
sikkerhetsrisiko.  

Vurderes ikke videre i ROS-analysen.   

https://klimaservicese
nter.no/  

Nr. 4.1.7 Skred i bratt 
terreng, steinsprang 

Nei Iht. NVE Atlas ligger ikke planområdet 
innenfor aktsomhetsområder for 
skredfare i bratt terreng, eller 
steinsprang. 

Vurderes ikke videre i ROS-analysen.  

https://atlas.nve.no/Ht
ml5Viewer/index.html
?viewer=nveatlas 
 

Nr. 4.1.8 Områdestabilitet Ja Alle tiltaksområdene ligger under 
maringrense. Det vil kunne være fare 
for utglidning av masser ifm. tiltak. 
 
Vurderes videre i ROS-analysen. 

https://atlas.nve.no/Ht
ml5Viewer/index.html
?viewer=nveatlas#  

Nr. 4.1 9 Store 
nedbørsmengder 

Nei «Det forventes at episoder med kraftig 
nedbør øker vesentlig både i intensitet 
og hyppighet.» Jf. Klimaprofil for 
Troms. 

Planområdet ligger i sjø, store 
nedbørsmengder utgjør ikke en 
vesentlig sikkerhetsrisiko. 

Vurderes ikke videre i ROS-analysen. 

https://klimaservicese
nter.no/ 
 

Nr. 4.1.10 Skog- og 
lyngbrann 

Nei Temaet er ikke relevant.  

Nr. 4.1.11 Erosjon Nei Multiconsult har utført strømmålinger 
ved Steinstiggrunnen. Det er også 
foretatt strømmålinger ved 
deponiområdet i Hårvika (Tjeldsund 
kommune). Målingene ved Steinstig-
grunnen viser at strømretningen 
varierer mellom øst og vest. De 
kraftigste strømtoppene har en retning 
mot øst ved Steinstiggrunnen Nord, og 
mot vest ved Steinstiggrunnen Sør.  
Strømmen vil kunne bidra til erosjon 
av deponerte masser ved Hårvika.  

Multiconsultrapport, 
10219434-RIMT-RAP-
004, Strømmålinger 
Tjeldsundet og 
Mågøysundet, Hårvika 
deponi, 17.11.2021 
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4.2 Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer  
Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:  

 

Nr. 4.2.1 Samferdselsårer, 
skipsfart  

Nei Tiltaket vil kunne påvirke 
fremkommeligheten i farleden i 
anleggsfasen både ved utdyping og 
deponering.  

Anleggsarbeid som vil påvirke trafikken 
i farleden vil bli varslet i god tid før 
oppstart. 

Etter endt anleggsfase vil sikkerheten 
og fremkommeligheten langs farleden 
forbedres.  

Vurderes ikke videre i ROS-analysen.  

https://a3.kystverket.n
o/kystinfo 

Nr. 4.2.2 Havn, kaianlegg Nei Det ligger en småbåthavn ved Fjelldal, 
og en ISPS-kai ved næringsområdet på 
Rødskjær. Kaianleggene vil ikke bli 
berørt av tiltaket.  

Vurderes ikke videre i ROS-analysen.  

https://a3.kystverket.n
o/kystinfo 

Nr. 4.2.3 Teknisk 
infrastruktur  

Nei Det ligger maritim infrastruktur 
innenfor planområdet.  
 

https://a3.kystverket.n
o/kystinfo 

Erosjon av deponerte masser anses 
først å fremst å utgjøre en ulempe for 
naturmangfold i sjø og strandsone, 
samt sjøfugl.  
Vurderes ikke videre i ROS-analysen. 

Nr. 4.1.12 Radon  Nei Temaet er ikke relevant.  
Nr. 4.1.13 Grunnvann Nei Det er ikke registrert 

grunnvannsborehull eller 
inntakspunkter for drikkevann 
(Mattilsynet og GRANADAs Nasjonale 
Grunnvannsdatabase) i relevant 
nærhet til planområdet.   

Vurderes ikke videre i ROS-analysen.  

https://geo.ngu.no/kar
t/granada_mobil/ 
 
www.mattilsynet.no/d
rikkevannsforsyning  

Nr. 4.1.13 Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør fare, grunnstøtinger 

Nei Planlagt utdyping og etablering av nytt 
sjømerke ved Steinstiggrunnen vil 
redusere sannsynligheten for 
grunnstøtinger.  

Sjødeponiet vil ligge såpass dypt at det 
ikke påvirker seilingsdybden i farleden. 

Vurderes ikke videre i ROS-analysen.  
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Denne må i hensyntas i anleggsfasen 
og ev. flyttes før oppstart av 
anleggsarbeidet. Det forutsettes at 
dette gjøres på en forsvarlig måte og 
at ev. infrastruktur som ikke må flyttes 
sikres tilstrekkelig. 

Vurderes ikke videre i ROS-analysen.  
Nr. 4.2.4 Tjenester som 
skoler, barnehager, 
helseinstitusjoner, nød- og 
redningstjenester 

Nei Planområdet ligger like ved Fjelldal i 
Tjeldsund kommune, her ligger blant 
Brann og redningsskolen, samt en 
barnehage og et sykehjem. Tiltaket vil 
ikke påvirke nevnte funksjoner.           

Det forutsettes at nød- og 
redningstjenester hensyntas ifm. 
anleggsperioden slik at 
fremkommeligheten deres ivaretas.  

Etter endt anleggsfase vil sikkerheten 
og fremkommeligheten langs farleden 
forbedres. 

Vurderes ikke videre i ROS-analysen.  

https://www.brsk.no/o
m-brann--og-
redningsskolen/ 
 

Nr. 4.2.5 Brannvann-
forsyning 

Nei Temaet er ikke relevant.    

Nr. 4.2.6 Bortfall av strøm Nei Temaet er ikke relevant.    
Nr. 4.2.7 Utrykningstid 
politi, ambulanse og brann 

Nei Se kommentar til pkt. 4.2.4. 

Vurderes ikke videre i ROS-analysen.  

 

Nr. 4.2.8 Forsvarsområde Nei Nærmeste forsvarsområde ligger ca. 
25 km unna. Forsvarsområdet utgjør 
ingen vesentlig sikkerhetsrisiko. 

Vurderes ikke videre i ROS-analysen.  

https://a3.kystverket.n
o/kystinfo  

Nr. 4.2.9 Ivaretakelse av 
sårbare grupper. 

Nei Temaet er ikke relevant.  

Nr. 4.2.10 Dambrudd Nei Det er ingen demninger i relevant 
avstand til planområdet. 

Vurderes ikke videre i ROS-analysen. 

 

 

4.3 Menneske- og virksomhetsbaserte farer 
Kan planen føre til: 

 

Nr. 4.3.1 Ulykke med farlig 
gods 

Nei Det forutsettes at frakt av farlig godt 
langs sjø skjer i henhold til gjeldende 
meldingsrutiner som overordnet 
myndighet har ansvar for. I driftsfasen 
vil tiltaket bidra til økt sikkerhet i 
farleden.  
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Vurderes ikke videre i ROS-analysen.  

Nr. 4.3.2 Grunnstøtinger Nei Iht. Kystinfo har det vært flere 
grunnstøtinger langs farleden.  

Etter endt anleggsfase vil sikkerheten 
og fremkommeligheten langs farleden 
forbedres og sannsynligheten for 
grunnstøtinger reduseres. 

Vurderes ikke videre i ROS-analysen. 
Se kommentarer til avsnitt 4.4. 

https://a3.kystverket.n
o/kystinfo 
 
https://www.kystverke
t.no/nyheter/sjosikker
hetsanalysen-gir-svar--
hvilke-forebyggende-
tiltak-har-effekt/  

Nr. 4.3.3 Møteulykker Nei Iht. Kystinfo har det vært flere 
møteulykker langs farleden.                   
 
Etter endt anleggsfase vil sikkerheten 
og fremkommeligheten langs farleden 
forbedres og sannsynligheten for 
grunnstøtinger reduseres. 
 
Vurderes ikke videre i ROS-analysen. 
Se kommentarer til avsnitt 4.4. 

https://a3.kystverket.n
o/kystinfo  
 
https://www.kystverke
t.no/nyheter/sjosikker
hetsanalysen-gir-svar--
hvilke-forebyggende-
tiltak-har-effekt/  

Nr. 4.3.4 Ulykke med 
syklende/gående 

Nei Temaet er ikke relevant.  

Nr. 4.3.5 Andre 
ulykkespunkt;  
Drivende fartøy 

Nei Det kan ikke utelukkes at det oppstår 
hendelser hvor fartøy vil miste 
motorkraft.  Dette utgjør først og 
fremst en risiko i anleggsfasen, da det 
vil ligge anleggsfartøy med lekter 
innenfor tiltaksområdene.  
 
Etter endt anleggsfase vil sikkerheten 
og fremkommeligheten langs farleden 
forbedres. 

Vurderes ikke videre i ROS-analysen. 
Se kommentarer til avsnitt 4.4. 

https://www.kystverke
t.no/nyheter/sjosikker
hetsanalysen-gir-svar--
hvilke-forebyggende-
tiltak-har-effekt/  

Nr. 4.3.6 Virksomhet som 
håndterer farlige stoffer 
(kjemikalier, eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet, 
storulykkevirksomheter) 

Nei Det er ingen kjente virksomheter som 
håndterer farlige stoffer i nærhet av 
planområdet.  

Vurderes ikke videre i ROS-analysen. 

 

Nr. 4.3.7 Fare for akutt 
forurensning på land eller i 
sjø, oljeutslipp etc. 

Nei Det kan ikke utelukkes at det kan 
oppstå hendelser som medfører akutt 
forurensning/oljeutslipp i sjø.  
Forurensning/utslipp vil kunne utgjøre 
en fare for  naturmangfold og dyreliv i 
området, det utgjør ikke en vesentlig 
sikkerhetsrisiko for sjøtrafikken.  
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Tiltaket vil bidra til økt sikkerhet i 
farleden, og dermed redusere sjansen 
for hendelser som kan medføre 
utslipp. 

Vurderes ikke videre i ROS-analysen 
Nr. 4.3.8 Elektro-
magnetiske  forhold 

Nei Temaet er ikke relevant.   

Nr. 4.3.9 Fare for 
sabotasje/terror-
handlinger 

Nei Temaet er ikke relevant.  

Nr. 4.3.10 Gruver, åpne 
sjakter etc. 

Nei Temaet er ikke relevant.  

 
 

 4.4 Farer relatert til anleggsarbeid  
Nr. 4.4.1 Ulykker i 
forbindelse med 
anleggsgjennomføring 

Ja Siden farleden allerede har mye 
trafikk, vil sannsynligheten for ulykker 
økes ifm. anleggsfasen.  

Det forutsettes at entreprenører er 
oppdatert på båttrafikk i området og 
tar nødvendige hensyn til sjøtrafikken 
ved opphold i arbeidet for å sike at 
trafikk kan passeres.  
 
Arbeidet vil foregå fra lekter, med 
bakgraver/borerigg og ev. annet 
nødvendig utstyr. Det vil være fare for 
blant annet fall/klemskader, fall i sjø 
og ulykker ifm. gjennomføring av 
sprenging. 
 
Vurderes videre i ROS-analysen 

 

Nr. 4.4.2 Uvedkommende 
tar seg inn på 
anleggsplass/riggplass 

Nei Temaet er ikke relevant.  

Nr. 4.4.3 Akutt 
forurensning 

Ja Akutt forurensning er et aktuelt tema 
ifm. anleggsfasen. 

Det forutsettes at entreprenører 
sørger for sikker drift av maskiner og 
anleggsgjennomføring for å unngå 
akutt forurensning. Dette vil bli 
håndtert gjennom 
internkontrollsystem for entreprenør. 
 
Vurderes videre i ROS-analysen. 
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4.5 Andre uønskede hendelser   

Nr. 4.5.1 Andre uønskede 
hendelser 

Nei Ingen kjente.  

 

I gjennomgangen av mulige risikoforhold er det identifisert 3 mulige uønskede hendelser som 
vurderes nærmere i egne analyseskjema.  
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5 Risiko- og sårbarhetsvurdering   

5.1 Naturgitte forhold/naturhendelser  

Tabell 5-1: Risiko- og sårbarhetsvurdering av områdestabilitet 

Nr. 1 Navn uønsket 
hendelse:  

Områdestabilitet 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Undersjøisk skred som følge av sjødeponi og utdypningstiltak. Masser kan 
rase ut eller oppfylling kan medføre at masser i tilgrensende områder raser ut. 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
  Ikke relevant 
Årsaker  
Tiltaksområdene ligger under marin grense og grunnen kan være ustabil.  
Eksisterende barrierer  
- Utdyping vil bli gjort i berg og/eller løsmasser, innenfor gjeldende krav/tilrådninger for tiltak. 
- Område for sjødeponi er en naturlig grop og vil derfor ligge godt beskyttet om omkranset av terreng på 

sjøbunnen.  
Sårbarhetsvurdering  
Tiltaksområdene ligger i sjø, under marin grense. Tiltak kan medføre risiko for utglidning/masseras på 
sjøbunnen.  
- Geotekniske vurderinger av tiltaksområdene og deponiet vurderer at stabilitet ved mudring og 

deponering vil være lite utfordrende.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Det er foretatt geotekniske undersøkelser av alle 

tiltaksområder. 
Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse    X  Tiltakene ligger i god avstand 
til bebygde områder. 

Stabilitet    X  Tiltaksområdene ligger på 
sjøbunnen. 

Materielle verdier    X  Tiltaksområdene ligger i god 
avstand fra bebygde områder, 
og på store dyp.  

Sannsynligheten for skader på 
bebyggelse på land er lav. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Små konsekvenser. Sannsynligheten er lav og vurdert til små for alle konsekvenstyper.  
Usikkerhet  Begrunnelse  
Liten Multiconsult har gjennomført geotekniske 

undersøkelser av Steinstiggrunnen.  

Multiconsult har på bakgrunn av ROV-undersøkelser 
vurdert at det ikke er nødvendig med 
grunnundersøkelse i Hårvika. Siden deponiområdet 
ligger som en naturlig forsenkning i havbunnen vil være 
områdestabiliteten tilfredsstillende.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen 
etc.:  
- Ingen. Det forutsettes at skråningsutslag på 

utdypingsområder utformes iht. krav i 
Farledsnormalens kap. 3.4. 
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5.2 Farer relatert til anleggsarbeid  

Tabell 5-2: Risiko- og sårbarhetsvurdering av ulykker i forbindelse med anleggsgjennomføring 

Nr. 2 Navn uønsket 
hendelse:  

Ulykker i forbindelse med anleggsgjennomføring 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Anleggsmaskiner og personell kan havne i sjø. Ulykker i sammenheng med 
anleggsgjennomføring er i hovedsak knyttet til frakt av anleggsutstyr og personellsikkerhet.  

Anleggsarbeidet vil kunne påvirke sjøtrafikk i farleden under anleggsperioden. Udetonert sprengstoff vil 
kunne ligge igjen etter gjennomført sprengningsarbeid. 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Nei   
Årsaker  
Ulykker i sammenheng med frakt av anleggsutstyr og anleggsgjennomføring. Arbeidet skal gjennomføres fra 
lekter og involverer bruk av sprengstoff.  

Anleggsområdet kan få økt risiko for påkjørsler og grunnstøtinger av den ordinære skipstrafikken langs 
farleden. Dette kan komme av at skipstrafikken ikke har oppfattet at det pågår arbeid i farleden, ev. har 
tekniske problemer som utfordrer navigeringen.  
Eksisterende barrierer  
Ingen kjente. 
Sårbarhetsvurdering  
Det kan være fare for alvorlige personskader ved fall på sjøen og fall/klemskader som følge av håndtering av 
utstyr. I anleggsperioden vil sprengning og mudring påvirke øvrig sjøtrafikk.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Det  er ikke identifisert særskilte forhold som tilsier høy 

sannsynlighet for ulykker.  
Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse  X    Anleggsarbeid kan medføre en 
risiko for at personell havner i 
sjø.  

Udetonert sprengstoff kan 
utgjøre en alvorlig risiko for liv 
og helse.  

Det forutsettes at entreprenør 
utarbeider SJA-analyse i 
forkant av oppstart av 
anleggsarbeid, samt at det 
sikres at udetonert sprengstoff 
ikke blir liggende. 

Stabilitet    X  Sjøtrafikken kan bli påvirket av 
anleggsperioden.  

Det forutsettes at 
anleggsarbeid som kan påvirke 
ferdsel i farleden varsles tidlig. 

Materielle verdier     X Tiltaksområdene ligger i god 
avstand fra land. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene av tiltaket er størst for liv og helse der ulykker kan hende 
som følge av ulykker med anleggsmaskiner og personellulykker. Farleden kan få redusert tilgjengelighet som 
følge av anleggsperioden.  
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Usikkerhet  Begrunnelse  
Middels Metoder for anleggsgjennomføring og aktuelt utsyr er 

ikke endelig avklart.  
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
Entreprenør må: 

- Utarbeide YM-spesifikasjon samt sikker 
jobbanalyse (SJA-analyse) før 
igangsetting av anleggsarbeid. 

- Ha AIS på alt flytende anleggsutstyr. 
- Sikre at det ikke ligger igjen udetonert 

sprengstoff etter endt sprengning. 
- Kunngjøre anleggsarbeid i Etterretning 

for sjøfarende (EFS). 
- Kunngjøre anleggsarbeid via 

losoldermannskapet og ev. trafikksentral. 
- Fysisk merke anleggsområdet i tråd med 

internasjonal standard. 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen 
etc.:  
- Det er tatt inn et rekkefølgekrav om utarbeidelse 

av gjennomføringsplan for tiltak som også skal 
inneholde vurdering av behov for beredskapstiltak. 

 
Følges også opp ifm. påfølgende sektorbehandling og 
annet regel- og lovverk. 

 

Tabell 5-3: Risiko- og sårbarhetsvurdering av akutt forurensning i anleggsfasen 
Nr. 3 Navn uønsket 

hendelse:  
Akutt forurensning i anleggsfasen 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Utslipp av olje og farlige kjemikalier under anleggsarbeidet kan medføre 
skader på viktige naturtyper, gyte- og oppvekstområde for fisk.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Nei   
Årsaker  
Akutt forurensning i forbindelse med teknisk feil, ulykker som medfører utslipp av olje eller andre farlige 
kjemikalier.  
Eksisterende barrierer  
Ingen kjente 
Sårbarhetsvurdering  
Akutt forurensning i form av diesel, olje eller andre kjemikalier ifm. anleggsgjennomføringen kan skade 
organismer over og under vannflata, samt i strandsonen. Fiskeyngel og stasjonære dyr er mest utsatt for 
akutt forurensning.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Det er vurdert at det er noe risiko for akutte utslipp 

som følge av uhell i løpet av anleggsperioden.  
Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse    X  Ikke fare for menneskeliv eller 
helse. 

Stabilitet    X  Kan medføre kortvarig 
forstyrring av sjøtrafikken ifm. 
opprydding etter ev.  utslipp.  

Materielle verdier    X  Kan gi skader på infrastruktur 
som brygger og båter.  

Det vil bli vurdert om det er 
behov for beredskapslager 
med f.eks. oljelenser eller 
andre system for oppsamling 
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eller dispergering av oljesøl 
eller kjemikalier.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: Akutte utslipp ifm. anleggsfasen vil ha størst konsekvenser for 
naturmangfold og dyreliv. Beredskapslager for håndtering av utslipp skal vurderes av entreprenør. 
Usikkerhet  Begrunnelse  
Middels Endelig avklaring om metode og utstyr for 

gjennomføring av anleggsfasen er ikke kjent. 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
- Det foresettes at entreprenør sørger for 

sikker drift av maskiner og 
anleggsgjennomføring for å unngå akutt 
forurensning.  

- Dette vil bli håndtert i internkontrollsystemet 
for entreprenører. 

- Vurdere behov for beredskapslager for 
håndtering av utslipp. 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen 
etc.:  
- Ingen, følges opp ifm. påfølgende sektorbehandling 

og annet regel- og lovverk.  
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6 Oppsummering og konklusjon 
ROS-analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, 
miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik at omfang og skader 
av uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan prosjektet eventuelt bør 
endres, samt tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, anleggsfasen og den permanente 
driftsfasen for området for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Analysen danner grunnlag for 
de valgte løsningene og avbøtende tiltakene som inngår i reguleringsplanen, bl.a. i form av 
fastsettelse av hensynssoner og reguleringsbestemmelser.  

I dette kapittelet gis en oppsummering av identifiserte uønskete hendelser i forbindelse med 
planforslaget og hvilke tiltak som foreslås for å redusere risikoen forbundet med hendelsene.  

6.1 Foreslåtte tiltak i reguleringsplanen 

Tabell 6-1: Oversikt over foreslåtte tiltak i reguleringsplanen som følge av risiko- og sårbarhetsvurderinger 

TILTAK  
- Reguleringsplan 

Uønsket hendelse:  Tiltak i planen: 
Naturgitte forhold/naturhendelser 

Nr. 1 Områdestabilitet Det forutsettes av utdyping av farleden blir prosjektert i tråd med krav til 
skråningsvinkel i Farledsnormalens kap. 3.4 

Farer relatert til anleggsarbeid 
Nr. 2 Ulykker ved 

anleggsgjennomføring; 
sprenging, mudring, 
deponering 

Det er tatt inn et rekkefølgekrav om utarbeidelse av gjennomføringsplan 
for tiltak som også skal inneholde vurdering av behov for 
beredskapstiltak. 

Entreprenør må: 
- Utarbeide YM-spesifikasjon samt sikker jobbanalyse (SJA-

analyse) før igangsetting av anleggsarbeid. 
- Ha AIS på alt flytende anleggsutstyr. 
- Sikre at det ikke ligger igjen udetonert sprengstoff etter endt 

sprengning. 
- kunngjøre anleggsarbeid i Etterretning for sjøfarende (EFS). 
- Kunngjøre anleggsarbeid via losoldermannskapet og ev. 

trafikksentral. 
- Fysisk merke anleggsområdet i tråd med internasjonal 

standard. 
Nr. 3 Akutt forurensning Vurdere behov for og ev. sikre beredskapslager med oljelenser eller 

andre system for dispergering av oljesøl og andre kjemikaler.  

Det forutsettes at entreprenør sørger for sikker drift av maskiner og 
anleggsgjennomføring for å unngå akutt forurensning ifm. 
anleggsarbeid. Dette blir håndtert i internkontrollsystemet for 
entreprenør.  

 

6.2 Konklusjon 
ROS-analysen viser at risiko og- og sårbarhetsforhold i hovedsak er knyttet til anleggsfasen, med 
unntak av områdestabilitet. Geotekniske undersøkelser gjennomført av Multiconsult viser at 
stabilitet ikke vil være en utfordring verken ifm. utdyping eller deponering.  
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Når det gjelder anleggsfasen fortsettes det at entreprenør følger gjeldende regelverk og prosedyrer 
ifm. anleggsgjennomføringen. Det forventes videre at det stilles konkrete krav til gjennomføringen 
ifm. påfølgende sektorbehandling av mudre- og dumpesøknaden.  


